



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

**П Р И К А З**

от 13.03.2023 г.

№ 01-21/169

г. Анадырь

О внесении изменений в приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 12.12.2022 №01-21/668 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и обеспечению функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа, расположенных в сельской местности и малых городах, в 2023 году»

В соответствии с методическими рекомендациями по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в 2023 и последующих годах,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 12.12.2022 №01-21/668 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и обеспечению функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа, расположенных в сельской местности и малых городах, в 2023 году» (далее – Приказ) следующие изменения:

приложение к Приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Управление общего, дополнительного образования и воспитательной работы Департамента образования и науки Чукотского автономного округа (Пуртов И.М.).

Начальник Департамента

А.Г. Боленков



Приложение  
к приказу Департамента образования и  
науки Чукотского автономного округа  
от 13.03.2023 г. № 01-21/169

«Приложение  
к приказу Департамента образования и  
науки Чукотского автономного округа  
от 12.12.2022 №01-21/668

**План мероприятий («дорожная карта») по созданию и обеспечению функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа, расположенных в сельской местности и малых городах, в 2023 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Утверждены: 1. комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров «Точка роста»; 2. должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров «Точка роста»; 3. показатели деятельности центров «Точка роста»; 4. типовое Положение о деятельности Центров «Точка роста» на территории субъекта Российской Федерации 5. перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста».	ДОиН ЧАО	Приказ ДОиН ЧАО	30 ноября 2022 года
2.	Сформирован и утвержден инфраструктурный лист	ДОиН ЧАО, федеральный оператор	1.Письмо ДОиН ЧАО федеральному оператору о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде НПО	Согласно отдельному графику



			2. Письмо федерального оператора о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде НПО 3. Приказ ДОиН ЧАО об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания	
3.	Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Центра «Точка роста»	ДОиН ЧАО	1. Письмо ДОиН ЧАО федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 3. Приказ ДОиН ЧАО об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений.	до 01 февраля 2023 года
4.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»	ДОиН ЧАО	Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)	не позднее 15 февраля 2023 года
5.	Информационная справка об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры «Точка роста»	ДОиН ЧАО ОМСУ ОО	По форме, определяемой Федеральным оператором	не позднее 30 июня 2023 года
6.	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста»	ДОиН ЧАО	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	не позднее 25 августа 2023 года
7.	Проведен фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	ДОиН ЧАО ОМСУ ОО	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	25 августа 2023 года
8.	Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста»	ДОиН ЧАО ГАУ ДПО ЧИРОиПК	Приказ ДОиН ЧАО	не позднее 25 августа 2023 года



9.	Начало работы Центров «Точка роста»	ДОиН ЧАО ОМСУ ОО	Информационное освещение в СМИ, наличие заполненных разделов о Центрах «Точка роста» на сайтах образовательных организаций	15 сентября 2023 года
10.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	ДОиН ЧАО ОМСУ ОО	Отчет о выполнении показателей федеральному оператору	1 октября 2023 года, далее – ежеквартально
11.	Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»	ДОиН ЧАО ГАУ ДПО ЧИРОиПК	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	В течение календарного года

ДОиН ЧАО - Департамент образования и науки Чукотского автономного округа

ГАУ ДПО ЧИРОиПК - Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации»

ОМСУ – органы местного самоуправления

ОО – образовательные организации».