



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА с.РЫТКУЧИ»**

**П Р И К А З**

от 11.02.2023 г.

№01-11/34

с. Рыткучи

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и обеспечению функционирования Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ СШ с.Рыткучи в 2023 году

В целях реализации мероприятий по созданию и функционированию в 2023 году Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ СШ с.Рыткучи в соответствии с Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 22.10.2020 №433-рп «Об утверждении Концепции по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021-2023 годах» (с изменениями), на основании приказа Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 12.12.2022 №01-21/668 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и обеспечению функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа, расположенных в сельской местности и малых городах, в 2023 году»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по созданию и обеспечению функционирования Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ СШ с.Рыткучи в 2023 году согласно приложению к настоящему приказу. (Приложение 1)
2. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания и открытия Центра образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ СШ с.Рыткучи (Приложение 2)
3. Заместителю директора школы по УВР Бирючевой О.В. разместить на официальном сайте МБОУ СШ с.Рыткучи в разделе «Точка роста» План мероприятий («дорожную карту») по созданию и обеспечению функционирования Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

И.о.директора школы



Е.Н.Корчева

### **План мероприятий («дорожная карта») по созданию и обеспечению функционирования Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ СШ с.Рыткучи**

ЦЕНТР - Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

ОО - образовательная организация МБОУ СШ с.Рыткучи

ДОиН ЧАО - Департамент образования и науки Чукотского автономного округа

УСП - Администрация Городского округа г.Певек

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Срок реализации</b>	<b>Результат</b>	<b>Ответственный исполнитель</b>
1	Создание на сайте ОО раздела «Точка роста»	до 25.02.2023	Раздел на сайте ОО	Заместитель директора по УВР
2	Назначение руководителя (куратора), ответственного в ОО за создание и функционирование ЦЕНТРА	до 25.02.2023	Приказ, размещение приказа на сайте ОО	Руководитель организации, Заместитель директора по УВР
3	Разработка и утверждение «дорожной карты» по созданию и функционированию Центра в ОО	до 28.02.2023	Приказ, размещение приказа на сайте ОО	Руководитель организации, Заместитель директора по УВР
4	Разработка и согласование с ДОиН ЧАО дизайн-проекта помещений ЦЕНТРА	01.02.2023 - 21.02.2023	Дизайн-проект помещений ЦЕНТРА	ДОиН ЧАО, УСП руководитель организации, заместитель директора по УВР
5	Разработка и утверждение Положения о ЦЕНТРЕ в ОО	до 01.03.2023	Положение о ЦЕНТРЕ, размещение на сайте ОО	Руководитель организации, Заместитель директора по УВР
6	Внесение изменений в локальные акты ОО об оплате труда работников в случае	25.02.2023 - 31.08.2023	Приказ(ы), размещение на сайте ОО	Руководитель организации, Заместитель директора по УВР

	установления доплат педагогическим и управленческим работникам ЦЕНТРА			
7	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2023-2024 учебного года будут реализовывать на базе ЦЕНТРА в ОО	28.02.2023 - 20.08.2023	Размещение образовательных программ ЦЕНТРА на сайте ОО	Руководитель организации, Заместитель директора по УВР
8	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе ЦЕНТРА	до 15.03.2023	Списка педагогических работников ЦЕНТРА ОО с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	Руководитель организации, Заместитель директора по УВР
9	Организация повышения квалификации педагогических работников ЦЕНТРА ОО	В течение 2023 года по отдельному графику	Повышение квалификации педагогических работников ОО. Контроль соблюдения педагогическими работниками ОО графика повышения квалификации	Руководитель организации, Заместитель директора по УВР
10	Приведение помещений ЦЕНТРА в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России и согласованными с ДОиН ЧАО дизайн-проекта (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования	01.04.2023 - 20.08.2023	Организация и проведение ремонтных работ в ОО. Контроль проведения работ совместно с УСП	Руководитель организации, Заместитель директора по УВР, заместитель директора по хозяйственной части, УСП
11	Проведение мониторинга, фото мониторинга готовности помещений ЦЕНТРА ОО	15.08.2023 - 23.08.2023	Размещение фотографий ЦЕНТРА на сайте ОО	Руководитель организации, Заместитель директора по УВР
12	Торжественное открытие ЦЕНТРА ОО. Начало работы ЦЕНТРА	01.09.2023 Далее ежеквартально	Информационное освещение открытия и деятельности ЦЕНТРА на сайте и соцсетях ОО.	Заместитель директора по воспитательной работе, Заместитель директора по УВР

13	Ежеквартальный мониторинг выполнения минимальных индикаторов и показателей, характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию ЦЕНТРА ОО	01.09.2023 далее ежеквартально	Направление информации о деятельности ЦЕНТРА в ОО в адрес ДОиН ЧАО	Заместитель директора по УВР
14	Участие ЦЕНТРА ОО в мероприятиях регионального и федерального уровней	В течение 3-4 квартала 2024	Организация участия в мероприятиях педагогов и обучающихся ЦЕНТРА ОО. Размещение информации на сайте ОО	Заместитель директора по УВР

Приложение2  
к приказу МБОУ СШ с. от 11.02.2023  
№ 34

**Медиаплан**  
**по информационному сопровождению создания и открытия Центра образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ СШ с.Рыткучи**

№	Наименование мероприятий	СМИ	Срок исполнения	Форма сопровождения	Ответственный
1	2	3	4	6	7
1.	Информация о старте проекта	Сетевые СМИ, интернет – ресурсы, социальные сети	Сентябрь, октябрь 2023г	Статьи, новости, фоторепортажи	Заместитель директора по УВР
2.	Повышение квалификации педагогов Центра «Точки роста»	Сетевые СМИ. интернет ресурсы, социальные сети	Май - сентябрь	Новости, фоторепортаж	Директор
3.	Сопровождение ремонтных работ в учебных классах	СМИ, интернет	Июнь - август	Новости,	Заместитель

		ресурсы, социальные сети		фоторепортаж	директора по УВР
4.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе МБОУ СШ с.Рыткучи /информирование населения/	Печатные и сетевые СМИ, интернет – ресурсы, социальные сети	Август-сентябрь	Сетевые СМИ, интернет – ресурсы, социальные сети, интервью, фоторепортаж	Заместитель директора по УВР
5.	Торжественное открытие Центра в МБОУ СШ с.Рыткучи	Печатные и сетевые СМИ, интернет – ресурсы, социальные сети	2 сентября	Новости интервью, статьи, фото-видеоматериал	Заместитель директора по УВР